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El presente proyecto tiene como objetivo dar solución a la problemática que tiene la 
empresa Radar Asesores Limitada, como el de no tener un control sobre sus proyectos 
y tareas, no contar con un historial de los proyectos realizados, no tener almacenada la 
información de los proyectos en un solo lugar y también tener una mala asignación de 
los recursos humanos para los proyectos.  
 
Dentro de los servicios que brinda la empresa Radar están: Diseño Gráfico Corporativo, 
Desarrollo de aplicaciones a medida, Diseño Industrial, Asesorías Informáticas, entre 
otros. El área que este proyecto impactará será la de Desarrollo de Proyectos e 
Informática, la cual es la encargada de todos los proyectos de la empresa. 
 
Para desarrollar esta tesis se tomaron todos los requerimientos específicos, tanto 
funcionales como no funcionales y una vez obtenidos estos requerimientos se llegó a 
un acuerdo, de cuales serían los términos del proyecto para lograr una plena 
satisfacción de la empresa. 
 
Posteriormente se evaluó el tamaño en consideración a las restricciones, plazos y 
funcionalidades, obteniendo así un proyecto ordenado definiendo cada una de las fases 
a realizar. 
 
Con este proyecto se logra llevar un mejor control de los proyectos que realiza la 
empresa,  como también se logra mejorar la memoria organizacional de la empresa 
debido a que se genera una base de datos de conocimientos gracias a todos los 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Antecedentes Generales del Proyecto 
 
El proyecto consiste en diseñar y construir una solución tecnológica que permita 
asignar, gestionar, controlar  y cotizar proyectos  para la empresa Radar Asesores 
Limitada. 
 
Con un portal Web que pueda ser consultado a través de Internet y de la intranet de la 
empresa. En este portal se podrán cotizar, asignar, gestionar y controlar los proyectos 
que se realicen en la empresa. 
 
El Proyecto a desarrollar lleva por nombre “Sistema de Apoyo al Control de Proyecto 
y Recursos” para la empresa Radar Asesores Limitada. 
1.2  Antecedentes de la Empresa 
 
Radar es una empresa nueva con casi 2 años en el mercado,  que ha tenido un fuerte 
crecimiento desde su creación.  Su misión  es “crear y consolidar marcas”  y Su 
Gerente General es el Sr. Pablo Gorigoitía. 
 
Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costos de los 
productos son similares. Por ello, la clave de los negocios está en la marca, es decir, en 
el poder de la marca como elemento diferenciador.  Y esto es lo que quiere lograr 
Radar con sus clientes a los que considera partner estratégicos.   
 
Radar Asesores Limitada crea y posiciona marcas para cualquier tipo de empresa por 
medio de la gestión Diseño y tecnología logrando productos como Diseño Web, 
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Radar busca innovar constantemente para crear nuevos negocios, oportunidades, 
servicios y productos para sus clientes y socios. Todo esto por medio de una actitud 
proactiva, empresarialmente dedicada y convencidos en una filosofía de “Soluciones, 
no Problemas”. 
 
A Continuación en la figura 1.1 se describen las áreas en las cuales Radar realiza 










Radar es una empresa dedicada a posicionar marcas por medio de la gestión, diseño y 
tecnología. 
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• Soporte Técnico 
• Asesoría Informática 
• Diseño Web y Desarrollo Web 
• Publicidad y Marketing 









Gerente de Desarrollo de 
Proyectos e Informática 





Figura 1.2  Organigrama de la empresa. 
 
 
En el organigrama de la figura 1.2 se puede ver la empresa dividida en áreas, 
detallando el Área de Desarrollo de Proyectos e Informática la cual es el área más 
impactada del proyecto, debido a que es la que se encarga de la planificación de los 
proyectos. 
Esta área se encuentra encabezada por el Desarrollo de Proyectos e Informática y  
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Las otras áreas que comprende el organigrama son: Área de Marketing y Área 
Comercial. 
 
El área de Marketing es la encargada de recibir los llamados del cliente, el cual le indica  
a ésta el tipo de solución que necesita que Radar desarrolle. Hecho esto y una vez que 
se ha definido el tipo de solución, el área de Marketing se encarga de establecer 
contacto con el jefe de Desarrollo de Proyectos e Informática, informándole la existencia 
de un nuevo proyecto. Una vez que se haya realizado esto, el jefe de Desarrollo de 
Proyectos e Informática se contacta con un jefe de proyecto el cual es el encargado de 
llevar el proyecto de inicio a fin. 
 
El jefe de proyecto, una vez que se le ha encomendado la realización de una nueva 
solución, contacta a los jefes de área dependiendo de la magnitud del proyecto, éstos a 
su vez se encargan de seleccionar un equipo de trabajo, revisando una nomina en 
donde pueden ver la disponibilidad de cada persona dentro de Radar, así seleccionan  
a las personas disponibles y se comienza la construcción del proyecto. 
 
Una vez que se haya concluido con el proyecto, el equipo de trabajo involucrado hace 
entrega de la solución al Desarrollo de Proyectos e Informática, el cual revisa la 
solución, aprobándola, si cumple con lo requerido por el cliente. Una vez que se ha 
aprobado la solución se hace entrega de ésta al área de Marketing la cual se encarga 
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1.3  Objetivos 
 
1.3.1   Objetivo General 
 
Construir un Sistema Web que permita a la empresa Radar llevar la trazabilidad de sus 
proyectos y el control de sus recursos, tanto humanos como financieros. 
 
1.3.2   Objetivos Específicos 
 
o Conocer los procesos de negocios de la empresa en el área de Desarrollo de 
Proyectos e Informática para desarrollar un proyecto acorde a sus 
necesidades. 
 
o Estudiar y evaluar herramientas de administración de proyectos para 
proporcionar a la empresa una solución innovadora que se destaque ante las 
demás ofertas del mercado. 
 
o Conocer y evaluar mecanismos de control y seguridad para no permitir el 
robo o acceso a información. 
 
o Diseño de un modelo de datos para el modelo de negocio de Radar. 
 
o Diseño, construcción e implementación de la solución tecnológica, la cual 
permita llevar la trazabilidad de los proyectos, permitiendo  administrar los 
recursos humanos como financieros de éste mismo. 
 
o Apoyar el control de Proyectos. 
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1.4  Alcances  
 
El proyecto consiste en desarrollar un sistema Web el cual permita asignar, gestionar, 
controlar  y cotizar proyectos. 
 
El  proyecto estará delimitado por las siguientes funcionalidades: 
 
o Mantener un registro de proyectos realizados 
o Mantener un registro de los estados de los proyectos (proyectos 
terminados, proyectos a iniciar o proyectos en desarrollo) 
o Mantener un registro de los recursos humanos de Radar 
o Llevar estadísticas de las tareas, proyectos y recursos humanos. 
o Mantener un registro de los estados de los recursos humanos de Radar 
o Mantener un registro de los empleados involucrados en un proyecto 
o Diseño y construcción de la base de datos 
o Creación y entrega del manual del usuario 
 
El proyecto no abarca ninguna de las siguientes funcionalidades: 
 
• Interactuar con alguna otra aplicación 
• Soporte técnico de la aplicación 
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1.5  Restricciones  
 
 
El cliente no impone el uso de ningún lenguaje de programación específico. La 
tecnología involucrada en el proyecto no es restringida por parte del cliente, es decir, el 
cliente no hizo selección de ninguna tecnología en específico para trabajar, por tanto, el 
equipo de trabajo es libre de elegir la tecnología que ellos consideren más apropiada y 
que más acomode a las personas involucradas en la creación de este proyecto, aunque 
siempre tomando en consideración el hardware disponible en Radar. 
 
Según los requerimientos puestos por Radar se asume que este necesita un sistema  
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
Radar es una empresa nueva que ha tenido un fuerte crecimiento desde su creación. 
En un principio la gestión administrativa de proyectos y la correcta asignación de 
recursos humanos y financieros era una actividad de fácil ejecución manual. Esta 
situación ya no es compatible con el actual tamaño de la empresa, donde en paralelo se 
están cotizando variados proyectos, ejecutando y pagando otros. Por este motivo y con 
el fin de mejorar el control de gestión y la eficiencia operativa se requiere de un sistema 
de software con apoyo de tecnologías de información. 
 
Radar desea poder mejorar el servicio y para esto es sumamente necesario hacer una 
inversión tecnología ya sea en el área de desarrollo de proyecto e informática o en la 
proyección de la empresa en base a las estadísticas de los que se obtendrían de los 
proyectos realizados 
 
2.1 Situación Actual  
 
Radar Asesores Limitada ofrece varios servicios a distintas empresas, estos servicios 
se ajustan dependiendo el tipo de requerimiento que necesite el cliente. 
Los principales servicios ofrecidos dentro de sus proyectos son: 
 
• Diseño Grafico Corporativo 
• Diseño Industrial 
• Desarrollo de Aplicaciones a Medida 
• Asesorías Informáticas 
• Soporte Técnico 
 
 
Actualmente Radar no cuenta con ningún sistema para administrar y gestionar la gran 
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muy  útil ya que les solucionará muchos problemas a la hora de tomar decisiones ante 
los proyectos recibidos. 
 
Mediante este proyecto Radar podrá tener un control real del estado del proyecto y las 
tareas que están realizando los equipos asociados a cada proyecto. Así los jefes de 
proyecto, el gerente de desarrollo de proyecto e informática y  los jefes de áreas podrán 
saber si las tareas se han comenzado a realizar o simplemente la tarea ya ha sido 
finalizada. Con esto se mantiene el monitoreo continuo de cada tarea y proyecto por lo 
cual no será necesario hacer las llamadas telefónicas correspondientes para saber el 
estado de cada tarea o del proyecto. 
 
El otro problema a solucionar será el almacenaje de información, ya que actualmente 
no se tienen ninguna estadística ni descripciones de los proyectos realizados, tareas 
que se entregaron al día o atrasadas. 
 
El último problema que se solucionará será el de elección del personal adecuado para 
cada proyecto. Esto se hará mediante una pequeña bolsa de trabajo donde los 
postulantes que deseen trabajar en Radar ingresarán sus datos mediante el portal de la 
empresa. A la hora de designar el personal para cada proyecto el encargado lo busca 
por especialidades y elige fácilmente a la persona más indicada según los datos que 
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La empresa Radar Asesores Limitada es una empresa dedicada a crear y posicionar 
marcas mediante recursos tecnológicos.  
 
En el área de Desarrollo de Proyecto e Informática de Radar Asesores Limitada es la 
encargada de llevar a cabo todos los proyectos que se deben realizar para los clientes  
y para la misma empresa. 
 
En la figura 4 que viene a continuación se puede ver el  diagrama de procesos actuales 
















































I.- Formulación de La Propuesta
II.- Definición del Proyecto
III.- Diseño y Desarrollo del Proyecto
IV.- Entrega del  Proyecto
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I. Formulación de la propuesta: 
 
Cuando el cliente se comunica con el área de Marketing y Finanzas, ahí se comienza 
discutiendo y se genera un presupuesto mediante una hoja Excel y se le envía al 
cliente. Si el cliente acepta el presupuesto el proyecto es entregado al área de 
Desarrollo de Proyectos e Informática. 
 
Si Radar no puede realizar el proyecto por problemas de disponibilidad de personal o 
financieras se llama al cliente y se le comunica la situación.   
 
II. Definición del Proyecto: 
 
Una vez que el proyecto llega al área de Desarrollo de Proyectos e Informática el 
gerente de dicha área se comunica con el cliente para la toma de requerimientos y los 
detalles del proyecto a realizar, una vez hecho esto, el gerente de Proyectos e 
Informática designa a un jefe de proyectos que generalmente es del personal de planta 
de la empresa. 
 
Cuando el Jefe de Proyecto es designado, éste se vuelve a comunicar con el cliente 
para una segunda toma de requerimientos y para ver los detalles a fondo del proyecto. 
Posteriormente el Jefe de Proyecto está encargado de designar  a lo diferentes jefes de 
áreas.  
 
Las áreas de cada proyecto que realiza Radar son designadas por el jefe de proyecto. 
 
Luego, cuando los jefes de áreas son designados por el jefe de proyecto, estos están 
encargados de buscar a los profesionales a través de la carpeta donde se almacenan 
los currículum de éstos, que estarían dispuestos a trabajar para Radar. Ahí el 
encargado de cada área deberá elegir a los profesionales más capacitados y que 
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formar parte del equipo multidisciplinario de cada área para que el proyecto sea 
realizado con éxito. 
 
III. Diseño y desarrollo del proyecto 
 
Cuando todos los equipos estén designados, éstos trabajan en sus tareas desde sus 
domicilios o en las mismas oficinas de Radar. 
 
IV. Entrega del Proyecto 
 
Una vez que los integrantes del grupo multidisciplinario en conjunto con el jefe de área 
han terminado los trabajos asignados estos son enviados al jefe de proyecto. 
 
El jefe de proyecto es el encargado de revisar las tareas realizadas por cada uno de los 
integrantes y ver si lo tiempos y objetivos fueron cumplidos. 
 
Cuando los trabajos llegan al jefe de proyecto, éste procede a revisarlo y ver si se 
cumplieron los objetivos y luego lo envía al gerente de Desarrollo de Proyecto e 
Informática el cual se comunica directamente con el cliente para la entrega del 
proyecto.  
 
2.2 Planteamiento del Problema 
 
En el Área de Desarrollo de Proyectos e Informática, donde trabaja el gerente de 
desarrollo de proyecto e informática y un ingeniero, se encuentran constantemente 
realizando proyectos con muchos problema de atrasos debido al mal control de éstos. 
Cuando se genera un proyecto sólo se le comunica por teléfono a la gente que lo va 
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El problema radica principalmente en los procesos de administración y control del área 
de desarrollo de proyecto e informática, ya que éstas actualmente son: 
 
• Cuando se fijan los plazos, para cada tarea y proyectos, se les avisa a las 
personas involucradas por teléfono sobre las tareas que tienen que realizar,. 
Después de esto ningún integrante puede consultar lo que tenia que hacer, ya 
que no existe un lugar donde se encuentre toda la información del proyecto. 
 
• Otro punto a mencionar es la asignación de personal a las tareas y proyecto ya 
que no se conoce la carga que tiene cada uno y qué trabajo corresponde a 
quienes, por lo cual se tiene un mal manejo de proyectos en paralelo. 
 
• Existe un lento manejo de los documentos asociados a los proyectos ya que se 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍAS 
3.1 Introducción 
 
Para la Administración, Control y Desarrollo de este proyecto se optó por la metodología 
de RUP. Esta metodología permite una mejor interacción con el usuario en todo el 
proceso de desarrollo software, de allí que RUP con UML hace que sea una 
metodología ideal para proyectos pequeños, medianos y de gran envergadura, además 
es el más apropiado en cuanto a costos y tiempo de desarrollo, por lo que se adecúa a 
las necesidades de este proyecto. 
 
La utilización de la tecnología .NET para el desarrollo del proyecto, que está basada en 
el paradigma de Orientación a Objetos hace posible la utilización de RUP en todas sus 
fases y disciplinas. Otras de las ventajas de la programación orientada a objetos es 
poder obtener sistemas escalables en el tiempo que no necesitarán grandes 
inversiones de recursos para la incorporación de grandes requerimientos. 
 
Otro punto importante es que RUP es un framework ajustable a través de una interfaz 
de Web basada en roles que es fácil de usar, brindando guías de prescripción, plantillas 
y ejemplos, que se integran estrechamente con las herramientas Rational. 
 
El Rational Unified Process permite que el proceso sea práctico ya que: 
 
Unifica todo el equipo de desarrollo de software y mejora la comunicación del equipo al 
brindar a cada miembro del mismo, una base de conocimientos, un lenguaje de 
modelado y un punto de vista de cómo desarrollar software. 
 
3.2 Descripción de la Metodología 
 
Rational Unified Process (RUP), basado en UML (Unified Modeling Language) para la 
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proyecto procedimientos y herramientas. Su propósito es asegurar la producción de 
software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus usuarios finales con 
unos costos y calendario predecibles. 
 
 En definitiva  RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta integrar 
todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del software, con el 
objetivo de hacer abarcables tanto pequeños como grandes proyectos software. 
 
Plantea la existencia de roles, los cuales son responsables de artefactos  que se 
obtienen como resultado de la ejecución de actividades. 
 
Esta metodología  comprende dos dimensiones. 
La primera dimensión agrupa cuatro grandes fases: Inicio, Elaboración, Construcción 
y Transición.   
• Inicio: El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.  
• Elaboración: En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.  
• Construcción: En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad 
operacional inicial.  
• Transición: El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.  
 
Mientras que la segunda dimensión agrupa las disciplinas: 
• Modelado de Negocio  
• Requerimientos  
• Análisis y Diseño  
• Implementación  
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• Implantación  
• Configuración y Administración de Cambios  
• Administración del Proyecto  
• Ambiente  
 
Cada fase a su vez se realiza en iteraciones sucesivas e incrementales que permiten un 
proceso de mejoras sucesivas sobre el producto. 
 
En la siguiente figura se muestra la interacción entre las dos dimensiones, las curvas 
representan el tiempo y esfuerzo que requiere cada actividad. 
 
 
Figura 3.1  Rational Unified Process (RUP). 
 






“Sistema De Apoyo al Control de Proyectos y Recursos”                                                                    
 
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍAS
? Desarrollo iterativo  
? Gestión de Requisitos 
?  Manejo de requerimientos 
? Uso de arquitecturas basada en componentes  
? Desarrollo Visual del Software (UML) 
? Verificación continua de la calidad del Software  
?  Gestión  de cambios  
 
3.3 Aplicación de la Metodología 
 
La aplicación de RUP en el proyecto permite tener un control ordenado agrupando 
actividades a desarrollar  mediante disciplinas que permiten ser ejecutadas en cada una 
de las fases del proyecto. 
 
La administración se realizará con la disciplina de Administración de Proyecto, esta 
disciplina planifica el proyecto, guiadas por un plan de trabajo y definiendo la asignación 
de roles y los Planes de Iteraciones, Lista de Riesgos, Planes de Prueba, entre otros.  
 
Para el modelado de los diferentes diagramas se utilizará UML como herramienta. Los 
objetivos y criterios de término para pasar de una fase a la otra se detallan en cada una 
de las fases siguientes: 
3.3.1 Plan de Iteraciones 
 
Se realizan iteraciones sucesivas e incrementales que permiten un proceso de mejoras 













Nro. De  
Iteraciones Fecha Duración 
Fase de 
















Tabla 3.1 Plan de Iteraciones. 
 
3.3.2 Fase de Inicio 
 
En esta fase se determinarán los requerimientos obtenidos, principalmente con 
reuniones con el cliente, los cuales serán establecidos en el artefacto Visión. Los 
principales casos de uso serán identificados y se detallan en el  Anexo B,  y se hará un 
refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación por parte del cliente y 
del profesor guía  de los artefactos de  Visión y el Planes de desarrollo marcan el final 





• Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 
• Encontrar los casos de uso críticos del sistema, los escenarios básicos que 
definen la funcionalidad. 
• Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales. 
• Estimar el costo en recursos y tiempo de todo el proyecto. 
• Estimar los riesgos. 
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• Definición  de una propuesta. 
• Definición de Requerimientos dentro del ámbito del proyecto. 
• Estimación de un presupuesto apropiado. 
• Identificados los riesgos. 










- Visión del Negocio: 
 
 
Se encuentran definidos los 
principales procesos y 
alcances del negocio. 
 Los artefactos de Visión se 











características y restricciones 
están documentados. 
2 Análisis y Diseño  - Modelo de Casos de 
Uso 
- Especificación de 
Casos de Uso 
 
Se encuentran definidos los 
principales casos de uso de 
la solución. 
2 Pruebas  - Plan de Control 
- Plan de Contingencia 
- Se tiene definido los 
planes para el control del 
proyecto. 
3 Administración del 
Proyecto  
- Lista de riesgos 
- Plan de Trabajo 
Preliminar 







“Sistema De Apoyo al Control de Proyectos y Recursos”                                                                    
 
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍAS
- Plan de iteración para 
la fase de elaboración 
 
 
- Plan de iteración para la 
primera iteración de la 
fase de Elaboración 
completo y revisado. 
 
Tabla 3.2 Artefactos a obtener en la fase de Inicio. 
 
Se realizaron tres iteraciones de esta fase con una duración de cuatro semanas, de las 
cuales se estudió el modelo de negocio de la empresa y los principales problemas que 
afectan en el área a impactar con el proyecto. 
A continuación se mencionan las distintas disciplinas presentes en la primera etapa de 
la metodología. 
 
3.3.2.1 Modelado de Negocio  
 
La finalidad del modelado del negocio es describir cada proceso del negocio del cliente, 
especificando sus datos, actividades (o tareas), roles (o agentes) y reglas del negocio. 
Estas reglas determinan la estructura de la información y las políticas de la empresa. 
 
A continuación se detalla la visión el negocio, su situación actual y los casos de uso 
más importantes de las actividades envueltas en el área de desarrollo de proyectos. 
 
Al describir los posibles procesos externos que interactúan en la empresa Radar 
Asesores Limitada con otras empresas, a las que se les desarrollan los proyectos, no 
encontramos ni uno, ya que, en este proceso sólo se involucra la empresa del cliente y 
ésta no contempla pagos a la hora de terminar un proyecto ya que de eso se encarga el 
área de finanzas, por lo que no existen facturas digitales. 
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A continuación se presentan los principales entregables de la fase de inicio, detallados 
en el Artefacto Visión del Anexo A. Se define la visión del producto desde la perspectiva 
del cliente, especificando las necesidades y características del producto. Constituye una 
base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 
 
3.3.2.1.2 Situación Actual 
 
 
La  problemática del cliente en el Área de Desarrollo de Proyectos e Informática se 
presenta ya que: 
? No registran la información de los proyectos, tareas y personal 
? Definir plazos para cada proyecto 
? Necesitan un acceso eficiente a los documentos asociados a cada proyecto. 
? Definir plazos para cada tarea 
 
Los Roles Actuales que se ven afectados por estos problemas son: 
 
? Gerente de Informática y Administración de proyectos 
? Jefe de Proyecto 
? Jefe de Área 
? Integrante de Equipo Multidisciplinario (Integrante de Área) 
 
Ya que su impacto radica en: 
 
? No tener la información en el tiempo requerido 
? No existen estados de avance de los proyectos 
? Se desconoce, habitualmente, el historial de los proyectos realizados 
? El almacenamiento de la información de los proyectos es un problema, por la falta 










3.3.2.1.3 Casos de Uso Situación Actual 
 
A continuación  se detallan los principales casos de uso de la situación actual de la 
empresa, sus detalles se encuentran  en el Anexo B. 




revisar tareas y actividades
































De esta primera iteración se encontraron los siguientes requerimientos del sistema de 
acuerdo a la problemática del cliente. A continuación se detalla un levantamiento 
preliminar de requerimientos según los roles que participan en el sistema.  






o Permitir el ingreso y actualización de: 
? Proyectos: 
• Nombre y Detalle del Proyecto 
• Documentos 
• Jefe de Proyecto 






? Proyectos en curso o finalizados: 
• Áreas del proyecto 
• Tareas de cada área 
? Usuarios 
 
? Jefe de Proyecto:  
o Creación y actualización de Áreas del proyecto 
o Consultar: 
? Proyectos en curso y finalizados: 
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• Estado de las Tareas (No Definido, En Curso, Finalizada, 
Atrasada) 
 
? Jefe de Área 
o Permitir el ingreso y actualización de: 
? Tareas: 
• Detalles de Tarea  
• Responsable de Tarea 
• Dependencias de Tarea 
• Plazos de Tarea 
 
o Consultar: 
? Proyectos Asignados según áreas: 




? Responsable de Tarea 
o Registrar Avance de Tareas 
o Consultar: 
? Proyectos Asignados según tareas 
• Tareas asignadas y plazos 
 
Requerimientos No Funcionales 
 
? Fuente, Tamaño  y Color de Letras. 
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? Color, Fondos, cabeza y pie de página  según la imagen corporativa del la 
empresa. 
 
Requerimientos Del Sistema 
 
? Registro y Almacenamiento de Datos  
 
? Seguridad en datos 
 
? Seguridad en ingreso al sistema 
 
? Sólo el Desarrollo de Proyectos e Informática (Administrador) puede acceder a ver 
los resultados estadísticos de los proyectos. 
 
3.3.2.3 Análisis y Diseño 
 
A continuación se detalla las principales funciones de la propuesta.  
El resultado de todo el análisis se encuentra detallado en el Artefacto Visión del  Anexo 
A. 
 
3.3.2.3.1 Descripción  de  la Propuesta  
 
Actualmente Radar cuenta con cinco estaciones de trabajo, las cuales se encuentran 
conectadas entre sí, formando una red dentro de la empresa. Se propone la creación de 
un sistema de administración de proyectos, para que de esta manera se pueda mejorar 
el tiempo de trabajo dentro de Radar. Además este sistema incluye un pequeño sistema 
de administración de recursos, tanto humanos como financieros, de manera que el jefe 
de proyecto pueda seleccionar a los empleados que estarán involucrados en distintos 
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El sistema propuesto almacenará los datos de cada uno de los empleados que trabajan 
al interior de Radar y una pequeña bolsa de trabajo de gente externa a Radar que 
pueda o quiera trabajar en la empresa. Asimismo debe mostrar la función que ejerce 
cada uno dentro de la empresa y la disponibilidad que éste posee. Junto con esto se 
almacenará la información de los clientes a los cuales están vinculados Radar y 
también los proyectos que han sido realizados para ellos. Todo esto se podrá encontrar 
en una base de datos a la cual podrá tener acceso el jefe de proyecto y el encargado de 
cada área a la hora de seleccionar a su personal de trabajo. 
 
El sistema propuesto pretende ser una herramienta de ayuda para el Desarrollo de 
Proyectos e Informática, los jefes de proyectos, los jefes de áreas para que logren 
minimizar los tiempos de trabajo. 
 
El sistema comienza cuando el cliente se comunica con el departamento de Marketing y 
Finanzas, el cual ingresa el proyecto al sistema con una breve descripción y esté le 
entrega un presupuesto según el tipo de proyecto seleccionado. Una vez que el 
proyecto es aprobado por el área de marketing y finanzas es enviado al área de 
desarrollo de proyecto e informática. 
 
Una vez que el proyecto es recibido por el Desarrollo de Proyectos e Informática, éste 
da su aprobación al proyecto según factibilidades técnicas y de personal disponible. 
Luego  busca en la base de datos de personal la gente que esté disponible y capacitada 
para el cargo de jefe de proyecto. 
 
Una vez asignado el jefe de proyecto éste debe percibir  las áreas afectadas en el 
proyecto y elegir a los jefes de áreas mediante los mismos criterios de búsqueda del 
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Cuando los jefes de área son designados, estos deben ingresar en el sistema a los 
equipos multidisciplinarios que trabajarán en sus áreas y las tareas que deberán 
realizar.  
 
Los equipos multidisciplinarios deben mantener actualizadas las tareas que ya 
realizaron para que así el o los jefes de proyecto y de área mantengan un real estado 
del trabajo realizado. 
 
Entregables: 
- Producto Final Funcionando 
- Manual de Usuario. 
 
3.3.2.3.2 Principales Casos de Uso de la Propuesta 
 
A continuación  se detallan los principales casos de uso de la propuesta, sus detalles se 









































































Las pruebas son una serie esencial de pasos que ayudan a asegurar la calidad del 
sistema eventual. Las pruebas se realizan en subsistemas o módulos de programas 
conforme el trabajo avanza. Antes de que el sistema sea puesto en producción, todos 
los programas deben ser probados, revisados con datos de pruebas y para ver si los 
módulos trabajan entre ellos, tal como se planeo. Finalmente el sistema debe ser 
probado como un todo. 
 
El objetivo del plan de pruebas es asegurar el funcionamiento correcto del software, 
medir su calidad y comprobar el cumplimiento de los requerimientos.  Para la 
realización del plan se utilizarán empleados de la empresa Radar Asesores Limitada, 
quienes se encargarán de realizar las pruebas necesarias, entregándoles una 
documentación con las especificaciones de las actividades que deberán realizar y 
deberán escribir las observaciones encontradas, siendo responsabilidad del equipo de 
proyecto recepcionar la documentación,  verificar que todas las actividades hayan sido 
probadas y que los errores sean documentados. 
 
Este plan se encuentra detallado en el artefacto Plan de Integración, Anexo D. 
3.3.2.5 Administración del proyecto 
 
En esta disciplina se encuentran definidos los planes del proyecto y sus eventuales 
riesgos.  El documento completo se encuentra detallado en los Anexos D y E del 
proyecto. 
3.3.2.5.1 Lista de Riesgos 
 
Los riesgos que se pueden presentar en el proyecto son descritos en el Artefacto de 
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3.3.2.5.2 Estado de Avance de la Fase 
 
Se tiene definida la propuesta y sus requerimientos principales, se identificaron los 
principales riesgos del proyecto y se tiene definido un plan de contingencia para mitigar 
los riesgos. 
 
3.3.3 Fase de Elaboración 
 
En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de arquitectura 
(incluyendo las partes más relevantes o críticas del sistema). Al final de esta fase todos 
los casos de uso,  correspondientes a requisitos que serán implementados en la fase de 
construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de Análisis/Diseño). La 
revisión y aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta 
fase. 
 
Se realizarán 2 iteraciones y tiene como duración aproximada de 8 semanas, la primera 
iteración tendrá como objetivo la identificación y especificación de los principales casos 
de uso, así como su realización preliminar en el Modelo de Datos, esto  permitirá hacer 
una revisión general del estado de los artefactos hasta este punto y ajustar, si es, 





• Definir la arquitectura a utilizar 
• Completar la visión 
• Crear un plan fiable para la fase de construcción 
• Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un costo 
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Criterios de término 
• La visión del producto es estable 
• La arquitectura es estable 
• Se ha demostrado mediante la ejecución del prototipo que los principales 
elementos de riesgo han sido abordados y resueltos 
• El plan para la fase de construcción es detallado y preciso. Las estimaciones 
son creíbles 
• Todos los interesados coinciden en que la visión actual será alcanzada si se 
siguen los planes actuales en el contexto de la arquitectura actual 






Disciplina Artefacto Criterio de Aceptación 
1 Modelado de 
Negocio  




- Se encuentra revisado y 
corregido el artefacto de 
Visión. 
1 Requerimientos  - Requisitos 
adicionales. 
 
-   Se encuentran especificados 
los requisitos primordiales y 
secundarios de la propuesta. 
1 Análisis y 
Diseño  
- Un modelo con 
los casos y 
actores 
identificados. 
- Modelo de Datos 
 
- Modelo de Caso de uso 
identificados y corregidos 
por el profesor guía.  
- Se encuentra elaborado y 
corregido el Modelo de 
Datos por parte del Profesor 
Guía.  
2 Implementación  - Descripción de la 
arquitectura 
software. 
- Prototipos de 
- Artefacto de Arquitectura 
escrito y especificado con 
los componentes de la 
propuesta. 
- Se encuentran elaboradas 













2 Implantación  - Un prototipo 
ejecutable de la 
arquitectura. 
- Modelo de 
Despliegue 
 
- Se ejecuta las primeras 
pantallas del producto en la 
arquitectura elegida. 
 
- Se encuentra definido las 
principales funciones del 
prototipo. 
2 Administración 
del Proyecto  
- Lista de riesgos 
actualizado.  




- Lista de Riesgos revisadas 
y actualizadas con tus 
planes de contención. 
- Se encuentra definido las 
iteraciones y sus principales 
artefactos. 
Tabla 3.3 Artefactos a obtener en la fase de Elaboración 
 
3.3.3.1 Análisis y Diseño 
 
3.3.3.1.1 Modelo de Datos 
 
A continuación  se muestra el modelo de datos de la propuesta. Su detalle se encuentra 





































































































































































































































































































3.3.3.2.1 Descripción de la Arquitectura de Software  
 





Figura 3.8  Diagrama de la propuesta tecnológica. 
 
• Comparación de Sql Server con Oracle: 
 
Para la selección de la base de datos que soporte la aplicación a construir se realizó una 
comparación basada en distintos puntos entre Microsoft Sql Server 2005 y Oracle 10g , los 
resultados de esta comparación se detallan en la siguiente tabla: 
 
 Microsoft Sql Server 
2005 
Oracle 10g  
Manejo Fácil Uso Difícil Uso 
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por parte del 
equipo 
Hardware No necesita grandes 
recursos hardware 
 





Windows XP,2000, 2003 
Server  
Multiplataforma 
 Para proyectos 
pequeños es ideal. 
 




Tabla 3.4 Alternativas de Base de Datos 
 
Se elige la base de datos Sql Server 2005 por el motivo que el equipo de trabajo involucrado 
en la construcción del sistema posee conocimientos previos de la aplicación, a excepción de 
lo que ocurre con Oracle 10g, se opta además por Sql Server por los pocos requerimientos 
de hardware necesitados. 
 
• Comparación entre J2ME y Visual Studio .Net 
 
 NetBeans Visual Studio .Net 
Manejo Fácil Uso Difícil Uso 
Conocimiento 








Windows XP,2000, 2003 
Server  
Multiplataforma 
Lenguajes  Soporta solo Java. 
 
Soporta varios Lenguajes de 
programación (Visual Basic, 










Tabla 3.5 Alternativas de Herramienta de Programación 
 
La herramienta seleccionada por el equipo de trabajo es Visual Basic.net, parte del entorno 
de tecnologías de desarrollo de ASP.NET, se hizo esta elección frente a otros lenguajes de 
programación ya que los alumnos involucrados en la construcción de este sistema tienen 
conocimientos previos sobre la utilización de la herramienta, lo cual significa una ventaja 




Para poder definir una buena estrategia de seguridad usamos el modelo DREAD para 
evaluar los posibles riegos en nuestro software. 
 











¿Cuales son las consecuencias? 
¿Se puede reproducir bajo ciertas 
circunstancias?
¿Cuan fácil es Realizarla? 
¿Cuantos usuarios pueden verse afectados? 
¿Es fácil de descubrir? 
Damage 
 











A continuación definimos nuestras posibles Amenazas en nuestra aplicación.  
 
Amenaza Ejemplos 
Inyección de SQL Incluyendo comandos de SQL en el texto ingresado 
Script entre sitios Usando script del lado del cliente malicioso 
Modificación del ingreso Cambiando valores de campos ocultos 
Robo de claves Usando un investigador de paquetes (sniffer) para 
obtener claves de acceso o cookies no encriptadas 
Reemplazo de sesión Uso de Cookie de sesión “robado”, para acceder a 
sitios 
Reemplazo de identidad Uso de Cookie de Autenticación por Formulario, para 
hacerse pasar por otro 
Revelado de información Mostrar al cliente el seguimiento de la pila, cuando 
sucede un error 
 
Tabla 3.6 Amenazas en una Aplicación  
 
Ahora evaluamos nuestras amenazas en los cinco atributos de DREAD con la siguiente 
puntuación. 
 
Atributo Alto (3) Medio (2) Bajo (1) 
Daño Potencial   
El agresor puede 
obtener datos muy 
sensibles, dañar 
servidores etc. 
Puede obtener datos 
sensibles, pero casi 
nada más 
Puede acceder a datos poco 
importantes 
Reproductibilidad 
Siempre es posible Sucede si se realiza 
en un corto tiempo 
Raramente se puede hacer 
Explotabilidad 
puede hacerlo Se deben tener ciertos 
conocimientos 
Tal vez alguno 
Usuarios Afectados La mayoría Algunos Pocos, si es que hay alguno
Encubrimiento Fácil de ver Más costoso de ver Muy difícil de encontrar 
 
Tabla 3.7 Puntuación Modelo DREAD. 
 
 
Amenaza D R E A D Total 
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Script entre sitios 1 1 2 1 2 7
Modificación del ingreso 2 2 3 1 2 10
Robo de claves 1 1 2 1 3 8
Reemplazo de sesión 2 1 3 2 1 9
Reemplazo de identidad 1 1 2 1 2 7
Revelado de información 2 1 2 3 2 10
 
Tabla 3.8 Amenazas con Puntuación. 
 
Según estos resultados se evaluaron métodos de desarrollo y como mitigar estas amenazas. 
 
Mas detalles  sobre la Arquitectura en el Artefacto Visión del Anexo A 
 
3.3.3.2.2 Descripción de Prototipo Interfaces de Usuario 
 
El sistema consiste en un portal Web hecho en ASP.NET 2.0 con lenguaje Visual Basic .NET 
desarrollado en Visual Studio 2005 con acceso a datos de SQL Server 2005. 
 
El sistema será desarrollado para apoyar el control de proyectos y recursos de la empresa 
Radar asesores Limitada. 
 
Existen cinco tipos de perfiles de usuario, los cuales para acceder al sistema deberán 
identificarse por medio de un nombre de usuario y una contraseña: 
 
o Bloqueo o sin opción 
o Administrador 
o Jefe de Proyecto 
o Jefe de Área 
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• Menú de Usuarios: 
 
• Registrar Usuario: El administrador podrá crear un usuario para el sistema, siendo 
necesario llenar los siguientes campos: 
? Nombre de Usuario 
? Contraseña Alfanumérica con caracteres especiales 
? Correo Electrónico 
? Pregunta Secreta 
? Respuesta Secreta 
 
• Lista de Usuarios: Se muestra la lista de usuarios existente y al hacer clic en algún 
usuario, se observan los datos de nombre de usuario, correo electrónico, proveedor 
de usuarios, último ingreso , último cambio de contraseña y también se puede hacer 
click en el botón ver perfil para ver los detalles del usuario. 
 
• Buscar Usuarios: Se debe escribir el nombre de usuario y hacer click en el botón 
buscar. Al hacer esto,  se muestran los datos de nombre de usuario, correo 
electrónico, proveedor de usuarios, último ingreso, último cambio de contraseña y 
también se puede hacer click en el botón ver perfil para ver los detalles del usuario. 
 
• Bloquear Usuario y Desbloquear Usuario: El administrador debe escribir el nombre 
de usuario  y luego presionar el botón de bloqueo o desbloqueo. 
 
• Menú de Proyectos: 
 
• Agregar Proyecto: El administrador podrá agregar un proyecto, donde tendrá que 
llenar los siguientes campos: 
? Nombre de Proyecto 
? Asignar Jefe de Proyecto desde un ListBox 
? Asignar Cliente desde un Listbox 
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? Asignar Fecha de Termino desde un Calendario 
? Presupuesto  
? Descripción 
? Asignar Prioridad desde un Listbox 
? Tipo de Proyecto 
 
 
• Ver Proyectos: Se dan a conocer todos los proyectos ingresados al sistema. Los 
proyectos en estado crítico son marcados de color rojo y los que tienen bajo 
progreso con respecto al tiempo se marcarán de color amarillo. A cada proyecto lo 
acompañan sus opciones, las cuales se describen a continuación: 
? Ver / Editar Proyecto: Muestra los datos del proyecto seleccionado con la 
opción de editar los datos 
? Ver Áreas: Muestra las áreas que se encuentran dentro de el proyecto 
seleccionado 
? Agregar Área: Opción para agregar un área al proyecto seleccionado  
? Ver Grafico de Tareas: Muestra un gráfico de las Tares asignadas al 
proyecto seleccionado y los progresos de cada una de éstas. 
 
• Agregar Área: El administrador podrá agregar un Área a un proyecto específico, 
donde tendrá que llenar los siguientes campos: 
? Asignar el proyecto desde un Listbox 
? Asignar Jefe de Área desde un ListBox 
? Nombre de Área 
? Descripción  
 
• Ver Área: Esta es la opción que muestra las áreas según el proyecto que se 
seleccione. Cada área va acompañada de dos funciones las cuales son: 
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? Agregar Tarea a Área: Opción para agregar tareas al área seleccionada. En 
esta opción se tendrán que completar los siguientes campos: 
? Nombre de Tarea 
? Seleccionar Encargado de Tarea de Listbox 
? Seleccionar Fecha Inicio de Calendario 
? Seleccionar Fecha de Término de Calendario 
? Presupuesto 
? Descripción 




• Proyectos por Estado: Muestra el Total de Los Proyectos y los estados que llevan 
estos, permitiendo tener una estadística general de los proyectos realizados en 
Radar. 
• Proyectos por Usuario: Permite ver la cantidad de proyectos que tienen o han 
realizado los jefes de proyectos. 
• Avances de Proyectos: Muestra los porcentajes de avance que lleva cada proyecto. 
 
OPCIONES JEFE DE PROYECTO: 
 
• Menú de Proyectos: 
 
• Ver Proyectos: Se dan a conocer sólo los proyectos que tienen asignados. Los 
proyectos en estado crítico son marcados de color rojo y los que tienen bajo 
progreso con respecto al tiempo se marcarán de color amarillo. A cada proyecto lo 
acompañan sus opciones, las cuales se describen a continuación: 
? Ver Proyecto: Muestra los datos del proyecto seleccionado 
?  Áreas: Muestra las áreas que se encuentran dentro de el proyecto 
seleccionado 
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? Ver Gráfico de Tareas: Muestra un grafico de las Tares asignadas al 
proyecto seleccionado y los progresos de cada una de éstas. 
 
• Agregar Área: El Jefe de Proyecto sólo podrá agregar un área a un proyecto 
específico donde él es el jefe o encargado. En esta opción tendrá que llenar los 
siguientes campos: 
? Asignar sólo los proyectos donde él sea el encargado, apareciendo éstos en un  
Listbox 
? Asignar Jefe de Área desde un ListBox 
? Nombre de Área 
? Descripción  
 
• Ver Área: Esta es la opción que muestra las áreas según los proyectos asignados a 
él. Cada área va acompañada de dos funciones las cuales son: 
? Ver Tareas de Área: Muestra las tareas asignadas al área seleccionada. 
? Agregar Tarea a Área: Opción para agregar tareas al área seleccionada. En 
esta opción se tendrán que rellenar los siguientes campos: 
? Nombre de Tarea 
? Seleccionar Encargado de Tarea de Listbox 
? Seleccionar Fecha Inicio de Calendario 
? Seleccionar Fecha de Termino de Calendario 
? Presupuesto 
? Descripción 
? Seleccionar Prioridad de ListBox 
 
OPCIONES JEFE DE ÁREA: 
 
• Menú de Proyectos: 
 
• Ver Proyectos: Se muestran únicamente los proyectos que tiene asignados. los 
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progreso con respecto al tiempo se marcarán de color amarillo. A cada proyecto lo 
acompañan sus opciones, las cuales se describen a continuación: 
? Ver Proyecto: Muestra los datos del proyecto seleccionado. 
?  Áreas: Muestra las áreas que se encuentran dentro de el proyecto 
seleccionado. 
? Ver Gráfico de Tareas: Muestra un gráfico de las tareas asignadas al 
proyecto seleccionado y los progresos de cada una de estas. 
 
• Ver Área: Esta es la opción que muestra las áreas según los proyectos asignados a 
él. Cada área va acompañada de dos funciones las cuales son: 
? Ver Tareas de Área: Muestra las tareas asignadas al área seleccionada. 
? Agregar Tarea a Área: Opción para agregar tareas al área seleccionada. En 
esta opción se tendrán que completar los siguientes campos: 
? Nombre de Tarea 
? Seleccionar Encargado de Tarea de Listbox 
? Seleccionar Fecha Inicio de Calendario 
? Seleccionar Fecha de Termino de Calendario 
? Presupuesto 
? Descripción 
? Seleccionar Prioridad de ListBox 
 
OPCIONES INTEGRANTE DE ÁREA: 
 
• Menú de Proyectos: 
 
• Ver Proyectos: Se muestran sólo los proyectos que tiene asignados. Los proyectos 
en estado crítico son marcados de color rojo y los que tienen bajo progreso con 
respecto al tiempo se marcarán de color amarillo. A cada proyecto lo acompañan 
sus opciones, las cuales se describen a continuación: 
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?  Áreas: Muestra las áreas que se encuentran dentro de el proyecto 
seleccionado. 
? Ver Gráfico de Tareas: Muestra un gráfico de las tareas asignadas al 
proyecto seleccionado y los progresos de cada una de estas. 
 
• Ver Área: Esta es la opción que muestra las áreas según los proyectos asignados a 
él. Cada área va acompañada de dos funciones las cuales son: 
? Ver Tareas de Área: Muestra las tareas asignadas al área seleccionada. En 
esta opción se puede modificar el estado de la tarea, ya sea porcentaje y 
comentario. 
 
OPCIONES PARA TODOS LOS PERFILES: 
 
• Panel de Control: 
 









• Editar Correo: En esta opción el usuario puede cambiar su dirección de correo 
electrónico. 
• Cambiar Contraseña: En esta opción el usuario puede cambiar su contraseña a una 
nueva, siendo importante recordar que se necesita para la contraseña: número, 
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3.3.3.3 Implantación  
 
3.3.3.3.1 Modelo de Despliegue  
 
El Sistema Web contempla las siguientes características y funcionalidades: 
 
• Registro: 
o Mantenedor de: 







o De estados  
o De personal 
o De proyectos 
o De tareas 
 
• Control: 
o De estados ( Si hay Tareas o Proyectos Pendientes) 
o De tiempos de Tareas y Proyectos 
o De autentificación de Usuarios 
 
• Seguridad: 
o Se solicitará claves para el acceso a módulos 
o Encriptación de datos 










o De Usuarios 
o De Proyectos 
o De Áreas 
o De Tareas 
 
• Otros:  
o Interfaz amigable y dinámica. 
 
3.3.3.4 Administración del Proyecto 
 
3.3.3.3.1 Estado de Avance de la Fase 
 
Se tiene, corrige y actualiza el artefacto Visión, se define la arquitectura tecnológica y se 
elabora el plan de iteraciones para la fase construcción. 
 
3.3.4 Fase de Construcción 
 
Durante la fase de construcción se finalizará con el análisis y diseño de  los casos de uso. Se 
basa en realizar cuatro iteraciones, a cada una  se le aplican las pruebas y se valida el 
producto con el cliente y profesor guía. Se comienza la elaboración de material de apoyo al 
usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la capacidad operacional del producto, lista 
para ser entregada a los usuarios para las pruebas. 
 
Objetivos 
• Minimizar los costos de desarrollo mediante la optimización de recursos y evitando 
el tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo. 
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• Conseguir versiones funcionales (alfa, beta y otras versiones de prueba) tan rápido 
como sea posible. 
• Modelos Completos (Casos de Uso, Análisis, Diseño, Despliegue e 
Implementación). 
 
Criterios de término 
 
• La versión del producto obtenida es lo suficientemente estable para ser distribuida en 





Disciplina Artefacto Criterio de Aceptación 
1 Modelado de 
Negocio  
- Visión del Negocio 
Actualizado 
 
- Se encuentra el artefacto de 





y  actualizada) 
 
- Se encuentra estable y 
funcionando las herramientas 
de desarrollo del proyecto. 









-    Se encuentran completos y 
corregidos los modelos de 
análisis y diseño. 
3 Implantación  - Prototipo 
Operacional – beta
- Manual Inicial de 
Usuario (con 
- Se encuentra elaborado el 
primer Prototipo 
Operacional para realizar 
las pruebas con los usuarios 
finales del producto. 











completo y entregado a los 





- Plan del Proyecto 







- Se encuentra el  Plan de 
iteración para la fase de 
Transición completo y 
revisado. 
 
- Se encuentra completo y 
corregido el plan de 
contención de los Riesgos 
del Proyecto. 
 
Tabla 3.9 Artefactos a obtener en la fase de Construcción 
 
 
3.3.4.1 Administración del Proyecto  
 
3.3.4.1.1 Estado de Avance de la Fase 
 
La versión del producto obtenida es lo suficientemente estable para ser distribuida en 
versiones de prueba. Se corrigen módulos y se procede al plan de prueba del proyecto. 
 
3.3.5 Fase de Transición 
 
En esta fase se prepararán dos iteraciones para distribución, asegurando una implantación y 
cambio del sistema previo de manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los 
usuarios. El hito que marca el fin de esta fase incluye la entrega de toda la documentación 
del proyecto con los manuales de instalación y todo el material de apoyo al usuario. La 
finalización del proyecto es llevada a cabo con la entrega de la aplicación funcionando, y con 










• Conseguir que el usuario pueda manejar por sí sólo el producto final. 
• Un producto final que cumpla los requisitos esperados, que funcione y satisfaga 
suficientemente al usuario. 
• Realizar tareas de afinamiento, tales como: Corrección de problemas, mejora de 
rendimiento y utilización. 
• Línea  Base del Producto completa y corregida que incluya todos los modelos del 
sistema. 
 
Criterios de término 
• El usuario debe estar satisfecho. 




Iteración Nº Disciplina Artefacto Criterio de Aceptación 









- Material de Soporte: 
- Manual de Usuario 
 
 
- Debe estar completo de 
acuerdo a los 
requerimientos. El 
producto final debe ser 





- Materiales que asistan al 
usuario final en el 
aprendizaje, operación y 
mantenimiento del 
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completos de acuerdo a 
los requerimientos. 
 
Tabla 3.10 Artefactos a obtener en la fase de Transición  
 
3.3.5.1 Fase de Transición 
 
El producto final cumple con todos los requerimientos definidos en las fases anteriores, se 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1    Estudio de Mercado 
 
El objetivo del estudio de mercado es analizar las distintas soluciones existentes en el 
mercado. Con esto se pretende saber cuales serán los competidores en este proyecto. 
 
Se realizó un estudio tomando distintos softwares de administración de proyectos gratuitos y 
de pago y ninguno administra los proyectos de la forma que Radar Asesores Limitada lo 
hace.  
 







PHP Projekt es una aplicación GPL hecha en PHP para facilitar el trabajo en grupo.  
 
El sistema se compone de: 
 
o Sistema modular para facilitar su ampliación. 
o Diferentes niveles de privilegios. Grupos opcionales. 
o Acceso LDAP a usuarios y contactos. 
o Soporta 19 lenguajes. 
o Calendario para usuarios y grupos, eventos, reserva de recursos, etc. 
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o Time Card. Para controlar las horas de trabajo de los empleados. Estadísticas, 
etc. 
o Gestión básica de proyectos: definición de tareas y subtareas con profundidad 
ilimitada, visor tipo árbol, estado del proyecto, estadísticas, etc. 
o Chat con miembros online, guardar Chat Log en fichero. 
o Forums, threads, etc. 
o Request tracker: sistema de gestión de peticiones. 
o Cliente de Email integrado: envió / recepción, ascii/html/attachments, varias 
cuentas soportadas, reglas, pop3/imap, soporte fax. 
o Gestión de ficheros. 
o Gestión de notas, etc. 
o Gestión de Bookmarks. 
o Sistema de encuestas / votaciones. 
o Administración. 
o Búsquedas de texto. 
o Acceso WAP y PDA. 
 
Los requerimientos básicos para PHProjekt son PHP y una base de datos (MySql, postgres, 





• La herramienta es gratuita y desarrollada en PHP, lo cual significa, que si no hay 
personal capacitado en Radar, no se podrá tener una mantención y soporte del 
sistema.  
• El sistema debe readecuarse a las necesidades de Radar, por lo tanto, si no se tiene 
acceso al código, Radar deberá cambiar su forma de trabajo para adecuarse al 
sistema, lo cual no es recomendable por ningún motivo. 
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• No presenta gráficos. 
• No maneja los perfiles definidos por Radar. 
• No genera reportes 








La página principal del sistema se compone de tres partes que permiten al usuario un fácil 
manejo del mismo. Siendo estos: 
 
Un menú lateral que ofrece las opciones de servicio del sistema, el contenido principal que 
detalla la información de los proyectos dependiendo de la opción seleccionada y un banner 
que muestra al usuario conectado. 
 
El sistema se compone de: 
 
• Proyectos: En esta liga se muestra la lista de todos los proyectos del sistema, se 
puede agregar, modificar o borrar un proyecto, asignar recursos, roles, líderes de 
proyecto y características a cada proyecto. También contiene: 
 
 
• Recursos: Muestra la lista de recursos del sistema. Debe registrarse el e-mail del 
usuario, ya que el sistema puede enviarle correos de forma automatizada. Muestra el 
perfil y roles por proyecto y por usuario en los que ha participado o participa 
actualmente. 
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• Tareas: Muestra los proyectos y recursos, listando las tareas, mostrándolas en 
diferentes colores dependiendo de su estado de ejecución (Semáforo de alertas). 
Pueden realizarse cambios en las fechas de cada tarea, las cuales deben ser 
enviadas y autorizadas por el líder de proyecto. 
 
• Documentos: Se encarga de presentar los proyectos en forma de lista y los 
documentos asociados que tiene cada proyecto, así como dar de alta documentos 
y asignarle un proyecto, especificando el tipo de documento que representa. Estos 




• Modelo de Equipos: Es la parte del sistema en la que se alimenta el inventario de 
habilidades de los usuarios que forman parte de una organización. Se configuran los 
equipos para proyectos, de acuerdo al tamaño y complejidad de cada uno, estos 
equipos se basan en los roles definidos para cada posible participante del proyecto. 
 
 
• Configuración: Permite agregar información a los catálogos del sistema, configurar el 
lenguaje y la base de datos. Este sistema es multilenguaje y cuenta con los siguientes 
catálogos: 
o Grupos 
o Tipos de proyectos 
o Documentos, roles 
o Clasificación del grado de habilidades 
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• Seguridad: La seguridad y flexibilidad del manejo y operación de la Intranet es tutelada 
por Windows NT, el cual permite identificar y autentificar a cada usuario involucrado 




• El sistema debe readecuarse a las necesidades de Radar, por lo tanto, si no se tiene 
acceso al código, Radar deberá cambiar su forma de trabajo para adecuarse al 
sistema, lo cual no es recomendable por ningún motivo. 
• Presenta una floja interfaz gráfica. 
• No presenta gráficos. 
• No maneja los perfiles definidos por Radar. 
• No genera reportes 
• Funciona bajo sistema Windows NT, el cual no es el utilizado por Radar. 
• No presenta orientación hacia la Web. 
• Difícil mantención y soporte, la empresa es mexicana. 
• Costo: no especificado. 
 
Por que elegir nuestro producto: 
 
• Está adecuado a la forma en que trabaja Radar, a sus necesidades y requerimientos. 
• Disminuye los tiempos de trabajo, ofreciendo un mejor control de los proyectos. 
• Disminución de multas pagadas por proyectos atrasados al efectuar un mejor control 
de los tiempos y estado de las tareas de cada persona. 
• Búsqueda rápida y eficiente de personal, lo cual se traduce en un ahorro de tiempo 
para el gerente de desarrollo, jefes de proyecto y jefes de área en la asignación de 
personal a un proyecto. 
• Fácil asignación de fechas a un proyecto a través del manejo de calendarios. 
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• Generación de reportes y documentos. 
• Fácil escalabilidad en el tiempo, lo cual permite realizar modificaciones rápidas o 
adaptarse a nuevos requerimientos del cliente. 
• Por la forma en que se desarrolló nuestra aplicación, permite una fácil implementación 
en otras empresas, no se requiere de mayor tiempo en su modificación a las 
necesidades de otro cliente. 
• Manejo de roles conforme a las necesidades de Radar. 
• Interfaz amigable y conforme a los colores corporativos de Radar. Permite además un 
rápido cambio de interfaces de acuerdo a las necesidades de otro cliente. 
• Fácil manejo de la aplicación, lo cual permite una reducción de tiempos en la 
capacitación del software. 
• Generación de gráficos en torno a un determinado proyecto. 
• Permite conocer cuando una tarea se encuentra en estado crítico. 
• Muestra las tareas desarrolladas por las personas, cuantas han sido entregadas a 
tiempo y cuales han sido entregados con retraso, lo cual sirve al gerente para 
comprobar la eficiencia de sus empleados. 
• Permite la dependencia de tareas, es decir, las tareas que deben desarrollarse y 
finalizarse para empezar una nueva. 
• Fácil modificación del estado de las tareas o de un proyecto. 
• Permite conocer el estado de los proyectos anteriores. 
• En su página inicial asociada a un determinado rol, muestra las tareas del día y su 
estado, de esta manera, el personal siempre está al tanto de lo que debe realizar. 
 
Nuestra aplicación viene a significar para Radar, un mejor control y seguimiento de los 
proyectos, mediante lo cual se espera que disminuya la tasa de proyectos atrasados, de esta 
manera, las multas cobradas a Radar por proyectos entregados fuera de plazo se ven 
disminuidas, lo cual representa un beneficio enorme para la empresa. 
Mediante el uso de nuestra aplicación se garantiza una gran reducción de tiempos asociados 
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La empresa cuenta con la infraestructura y equipos computacionales adecuados para 
implementar el proyecto, ya que posee sus propios servidores y sistemas de seguridad. 
 
Se Capacitara al Desarrollo de Proyectos e Informática de Radar Asesores Limitada para que 
pueda administrar el portal. 
 
Los usuarios de Radar requerirán tener Internet Explorer 6.0 o superior para la navegación 





La empresa cuenta con las licencias de software necesarias para el desarrollo del proyecto 
tales como SQL Server y Visual Studio 2005, por ser una empresa que tiene área de 
Informática la implementación del proyecto se ve favorecida en este caso. 
 





Al momento de ser implementado el sistema en las oficinas de Radar se les explicará a los 
funcionarios la utilización y distintas funciones que existen dentro de la aplicación. 
 
En caso de ser necesario, se realizará una capacitación para que el personal de Radar 
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Junto con la implementación del sistema se hace entrega de un manual del usuario en donde 
se detallan las distintas funcionalidades del sistema entregado. 
Se espera que después de entregado e instalado el sistema en las oficinas de Radar la 
productividad de los empleados aumente. 
 
4.3    Evaluación Técnica 
 
Entorno de implementación: 
 
El entorno de implementación ocurrirá en las oficinas de Radar Asesores Limitada. En el 
servidor de la empresa el cual cuenta con un sistema operativo Windows 2003 Server. 
 
Análisis de costo-beneficio. 
 
El beneficio del proyecto es controlar los plazos y estados de las tareas que componen cada 
área de un proyecto, además de poder tener un historial de los proyectos realizados. 
 
Otro beneficio será el control de los tiempos de los empleados que trabajarán en cada 
proyecto, evitar el almacenamiento de papel, mantener estadísticas en tiempo real, separar 
los roles de cada persona quitándole responsabilidades y carga de trabajo al Desarrollo de 
Proyectos e Informática. Todos estos beneficios mencionados anteriormente reducen costos 
al momento de realizar un proyecto, ya que no se tienen que pagar multas por atraso o pagar 
horas extras para entregar a tiempo los proyectos. 
 
4.4    Evaluación Financiera 
 
Análisis de costos y problemas en Proyectos 
 
De los datos de proyectos realizados por Radar durante el año 2005, de un total de 68 
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En Cuanto a los principales problemas encontrados  en la realización de los proyectos, el 











Figura 4.1  Grafico de proyectos realizados 
 
Hacia fines del año 2001 se realizó un estudio con unos cincuenta responsables de 
proyectos, para analizar las causas que alimentan los fracasos, según los parámetros 
definidos. Este estudio que se nutrió de experiencias personales, más allá de los números, 
permitió detectar diversos factores que entorpecen el camino de un proyecto, a continuación 
se describen. 
 
Motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos: 
 
o 21% en cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico. 
 
o 31% en no utilización, o mala utilización de metodologías de trabajo. 
 






“Sistema De Apoyo al Control de Proyectos y Recursos”                                                                            
 
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Uno de los puntos en los cuales es muy débil la utilización de metodologías, es en el diseño 
de la estructura de un proyecto y en la estimación de esfuerzos y tiempos; y es aquí donde  
la empresa visualiza el mayor potencial en la disminución de gastos asociados al pago de 
multas por proyectos atrasados, seguido de los costos de proyectos fracasados y por último 
el  ahorro en pagos al personal debido a que los proyectos se atrasan. 
 
Aplicando este estudio a las cantidad de proyectos con problemas en Radar Asesores 
Limitada, 23 de los proyectos tendrían problemas humanos, de conducción, comunicación y 
conflictos entre la gente, 15 tendrían problemas de no utilización, o mala utilización de 
metodologías de trabajo y 10 tendrían problemas de cambios en los objetivos definidos a 
nivel estratégico. 
 
A continuación se detallan las categorías con sus cantidades según las estadísticas de Radar 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los costos y beneficios asociados al modelo de 
Administración de Proyectos y Recursos. 
 
Beneficios Costos 
Disminución de los costos netos de 
operación. 
Servicio de almacenamiento de 
documentos electrónicos o  
infraestructura para soportarlo. 
Mayor Control de Tiempos y Recursos 
asignados a los proyectos. 
 
Simplificación en el manejo de 
documentos. 
Conexión a Internet. 
Liberación de espacio físico de 
almacenamiento. 
Adecuación de los actuales sistemas 
al Nuevo. 
Mejor resguardo de la información. Redes computacionales. 
Menor tiempo de búsqueda de los 








Para evaluar la situación financiera actual se tomaron como referencias los siguientes activos 
de costos e ingresos. 
 
Actualmente existen dos Diseñadores y dos Ingenieros Informáticos, sus sueldos promedios 
son: 
Sueldos de Diseñadores: $ 400.000* mensual con contrato de trabajo. 
Sueldo de Ingenieros: $ 500.000* mensual con contrato de trabajo. 
 
Los ingresos son tomados en proporción a un promedio de 68 proyectos realizados. Esta 
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Los equipos que actualmente usan en la empresa son cuatro computadores de escritorios de 
avalúo actual de $300.000* cada uno. 
 
También se calculó que de 68 proyectos, 48 resultaron con algún problema e involucran 
algún costo extra, ya sea por horas extras, pago de multas o contratar mas personal  para  el 
término del proyecto, para estos proyectos con problemas se obtuvo un costo de operación 
adicional promedio por proyecto de $230.000. 
 
*Precios en Pesos Chilenos con IVA Incluido.  
 
Escenario Actual (A)     
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      42.160.000 42.160.000 42.160.000 42.160.000 
Costos de Operación   -27.840.000 -27.840.000 -27.840.000 -27.840.000 
Venta de Equipos         500.000 
Ut. Antes de impuestos   14.320.000 14.320.000 14.320.000 14.820.000
Impuestos 15%   -2.434.400 -2.434.400 -2.434.400 -2.519.400 
Ut. Después de impuestos   11.885.600 11.885.600 11.885.600 12.300.600 
Flujo Neto     11.885.600 11.885.600 11.885.600 12.300.600
VAN 37.959.203       
 
Tabla 4.2 Evaluación Financiera Situación Actual Empresa 
 
 
Situación con Proyecto en el Escenario Cliente es dueño del proyecto: 
 
La inversión inicial del proyecto es de: $ 3.235.075. 
 
Con Proyecto en el Peor de los Casos 
 
Analizando los escenarios actuales de economía y de posibles problemas o incomodidades 
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El Cliente Invierte en el proyecto pero no tiene beneficio alguno. 
 
Escenario con Proyecto/Pesimista (B)   
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      42.160.000 42.160.000 42.160.000 42.160.000 
Costos de Operación   -27.840.000 -27.840.000 -27.840.000 
-
27.840.000 
Venta de Equipos         1.500.000 
Ut. Antes de impuestos 0 14.320.000 14.320.000 14.320.000 15.820.000
Impuestos 17% 0 -2.434.400 -2.434.400 -2.434.400 -2.689.400 
Ut. Después de 
impuestos 0 11.885.600 11.885.600 11.885.600 13.130.600 
Inversión   -3.235.075         
Flujo Neto   -3.235.075 11.885.600 11.885.600 11.885.600 13.130.600
VAN 35.291.030       
 
Tabla 4.3 Evaluación Financiera Escenario con Proyecto Pesimista del Cliente 
 
 
Con Proyecto en el Mejor de los Casos 
 
Se analizó un escenario favorable con el costo de inversión ya detallado anteriormente donde 
se estudia que el 80% de los quince proyectos que se encuentran en el área afectada por el 
control y la asignación de tiempos podrían ser entregados a tiempo y sin costo extra alguno. 
 
Escenario con Proyecto/Optimista (C)   
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      42.160.000 42.160.000 42.160.000 42.160.000 
Costos de Operación   -25.080.000 -25.080.000 -25.080.000 -25.080.000 
Venta de Equipos         1.500.000 
Ut. Antes de impuestos 0 17.080.000 17.080.000 17.080.000 18.580.000
Impuestos 17% 0 -2.903.600 -2.903.600 -2.903.600 -3.158.600 
Ut. Después de 
impuestos 0 14.176.400 14.176.400 14.176.400 15.421.400 
Inversión   -3.235.075         





“Sistema De Apoyo al Control de Proyectos y Recursos”                                                                            
 
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
VAN 42.552.558       
 
Tabla 4.4 Evaluación Financiera Escenario con Proyecto Optimista del Cliente 
 
 
Evaluación del Proyecto: 
 
Se evaluó los dos escenarios posibles y se comparó con la situación actual. 
 
Estudio de Proyecto Peor de los Casos v/s Situación Actual 
 
Flujo Incremental (B-A)     
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      0 0 0 0 
Costos de Operación   0 0 0 0 
Venta de Equipos 0       1.000.000 
Ut. Antes de impuestos 0 0 0 0 1.000.000
Impuestos 17% 0 0 0 0 -170.000 
Ut. Después de 
impuestos 0 0 0 0 830.000 
Inversión   -3.235.075         
Flujo Neto   -3.235.075 0 0 0 830.000
VAN -2.668.173       
 
Tabla 4.5 Evaluación Financiera Escenario Pesimista v/s Situación Actual. 
 
Estudio de Proyecto en el mejor de los Casos v/s Situación Actual 
 
Flujo Incremental (C-A)     
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      0 0 0 0 
Costos de Operación   2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 
Venta de Equipos 0       1.000.000 
Ut. Antes de impuestos 0 2.760.000 2.760.000 2.760.000 3.760.000
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Ut. Después de 
impuestos 0 2.290.800 2.290.800 2.290.800 3.120.800 
Inversión   -3.235.075         
Flujo Neto   -3.235.075 2.290.800 2.290.800 2.290.800 3.120.800
VAN 4.593.354       
TIR 63%      
 
Tabla 4.6 Evaluación Financiera Escenario Optimista v/s Situación Actual. 
 





De acuerdo con los valores resultantes, el cliente tiene ingresos superiores al costo del 
proyecto por lo que un cambio o inversión de proyecto no afectará mayormente en los 
ingresos de la empresa, si no que por el contrario ahorraría costos en pago de multas y horas 
extras. 
 
La inversión de este proyecto puede ser recuperado en dos años como máximo ya que los 
por los excedentes de ingresos que le permiten pagar la inversión realizada. 
 
4.5    Evaluación Financiera del Costo de Proyecto 
 
En este caso la evaluación financiera será como empresa externa. 
 
Costo Venta de 
Producto 
Modulo  Valor 
Modulo 
Web $ 318.500 
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El Precio por el Producto corresponde a 1 licencia modulo Web por Servidor (máx. 2 
procesadores) 
 
El avaluó del proyecto es el siguiente: 
 




Unitario Valor Total  
Hardware        
Impresora 1 $ 45.000 $ 45.000  
Gastos Generales        
Energía Eléctrica 2 Meses $ 18.000 $ 36.000  
Internet  2 Meses $ 14.900 $ 29.800  
Locomoción 2 Meses $ 18.000 $ 36.000  
Insumos        
Resmas de Papel  
Tamaño Carta 5 $ 1.500 $ 7.500  
Fotocopias 550 $ 20 $ 11.000  
Cartuchos de Tintas 4 $ 12.000 $ 48.000  
Anillados 15 $ 750 $ 11.250  
Licencias        
Windows XP 1 $ 120.000 $ 120.000  
Visual Studio .Net 2005 1 $ 450.000 $ 450.000  
SQL Server 2005 1 $ 800.000 $ 800.000  
         
Total Costos de Inversión     $ 1.594.550  







Jefe de Proyecto 1 208 $ 3.000 $ 624.000 
Programador 1 200 $ 2.500 $ 500.000 
          
Total Recursos Humanos 2     
$ 
1.124.000 
     
Total Costo Proyecto 
$ 
2.718.550    
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Total Proyecto 
$ 
3.180.704    
 
Tabla 4.8 Costos Relacionados al Proyecto. 
 
4.6    Evaluación Financiera de la venta del Producto Final 
 
Para considerar la venta del producto fue necesario un estudio de los posibles compradores 
de nuestro software, por lo cual se buscaron empresas dedicadas a las mismas áreas que 
Radar Asesores Limitada, las cuales son: 
 
o Asesorías Informáticas 
o Diseño Gráfico  
o Diseño de Sitios Web 
o Diseño Industrial 
 
Según datos entregados por publiguías y sus páginas amarillas la cantidad de empresas en 
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Figura 4.3  Grafico de Empresas para venta de Software 
 
Tomando el total de las empresas, las cuales son 396, calculamos que para el primer año 
podríamos vender nuestro software al 10% de ellas, un 7% durante el segundo año y un 4% 
durante el tercer y cuarto año. Debido a que el software tiene una fácil y rápida 
implementación esta meta no es difícil de cumplir. 
 
Para este efecto nosotros tendremos que funcionar como empresa externa, la cual contará 
con dos ingenieros con sueldos de $ 500.000  mensuales, más dos computadores de avaluó 
actual de $300.000 cada uno. 
 
El software se venderá con la opción de que nuestra empresa haga la manutención por $ 
20.000 pesos mensuales lo que incluirá una revisión mensual más soporte las 24 horas del 
día.  Calculamos que el 75% de las empresas que compran nuestro software accede a esta 
opción, debido a esto a partir del segundo año va a ser necesario contratar otro ingeniero 
debido al aumento de las mantenciones. 
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Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      19.460.000 20.438.000 19.256.000 21.896.000 







Venta de Equipos         500.000 
Ut. Antes de impuestos 0 7.460.000 2.438.000 1.256.000 4.396.000
Impuestos 17% 0 -1.268.200 -414.460 -213.520 -747.320 
Ut. Después de 
impuestos 0 6.191.800 2.023.540 1.042.480 3.648.680 
Inversión   -3.180.704         
Flujo Neto   -3.180.704 6.191.800 2.023.540 1.042.480 3.648.680
VAN 7.395.881       
       
 
Tabla 4.9 Evaluación Financiera para venta del software. 
 
4.7    Evaluación Financiera si la empresa compra nuestro producto 
 
Ahora se evaluó como si Radar Asesores Limitada adquiriera el software a nuestra empresa. 
 
Escenario Actual (A)     
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      42.160.000 42.160.000 42.160.000 42.160.000 
Costos de Operación   -27.840.000 -27.840.000 -27.840.000 -27.840.000 
Venta de Equipos         500.000 
Ut. Antes de impuestos   14.320.000 14.320.000 14.320.000 14.820.000
Impuestos 15%   -2.434.400 -2.434.400 -2.434.400 -2.519.400 
Ut. Después de impuestos   11.885.600 11.885.600 11.885.600 12.300.600 
Flujo Neto     11.885.600 11.885.600 11.885.600 12.300.600
VAN 37.959.203       
 
Tabla 4.10 Evaluación Financiera Situación Actual Empresa 
 
Con la compra del Producto en el Peor de los Casos 
 
Escenario con Proyecto/Pesimista (B)    
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      29.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 





Venta de Equipos         1.500.000 
Ut. Antes de impuestos 0 8.528.000 8.528.000 8.528.000 10.028.000
Impuestos 15% 0 -1.279.200 -1.279.200 -1.279.200 -1.504.200 
Ut. Después de 
impuestos 0 7.248.800 7.248.800 7.248.800 8.523.800 
Inversión   -3.500.000         
Flujo Neto   -3.500.000 7.248.800 7.248.800 7.248.800 8.523.800
VAN 20.348.563       
       
 
Tabla 4.11 Evaluación Financiera Escenario Pesimista. 
 
Con la compra del Producto en el Mejor de los Casos 
 
Escenario con Proyecto/Optimista (C)   
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      42.160.000 42.160.000 42.160.000 42.160.000 
Costos de Operación   -25.080.000 -25.080.000 -25.080.000 -25.080.000 
Venta de Equipos         1.500.000 
Ut. Antes de impuestos 0 17.080.000 17.080.000 17.080.000 18.580.000
Impuestos 17% 0 -2.903.600 -2.903.600 -2.903.600 -3.158.600 
Ut. Después de 
impuestos 0 14.176.400 14.176.400 14.176.400 15.421.400 
Inversión   -318.500         
Flujo Neto   -318.500 14.176.400 14.176.400 14.176.400 15.421.400
VAN 45.469.132       
 
Tabla 4.12 Evaluación Financiera Escenario Optimista. 
 
 
Estudio de Proyecto en el Peor de los Casos v/s Situación Actual 
 
Flujo Incremental (B-A)     
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      0 0 0 0 
Costos de Operación   0 0 0 0 
Venta de Equipos 0       1.000.000 
Ut. Antes de impuestos 0 0 0 0 1.000.000
Impuestos 17% 0 0 0 0 -170.000 
Ut. Después de 
impuestos 0 0 0 0 830.000 
Inversión   -318.500         
Flujo Neto   -318.500 0 0 0 830.000
VAN 248.401       
 
Tabla 4.13 Evaluación Financiera Escenario Pesimista v/s Situación Actual. 
 
 
Estudio de Proyecto en el mejor de los Casos v/s Situación Actual 
 
Flujo Incremental (C-A)     
Tasa  10%      
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ingresos      0 0 0 0 
Costos de Operación   2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 
Venta de Equipos 0       1.000.000 
Ut. Antes de impuestos 0 2.760.000 2.760.000 2.760.000 3.760.000
Impuestos 17% 0 -469.200 -469.200 -469.200 -639.200 
Ut. Después de 
impuestos 0 2.290.800 2.290.800 2.290.800 3.120.800 
Inversión   -318.500         
Flujo Neto   -318.500 2.290.800 2.290.800 2.290.800 3.120.800
VAN 7.509.929       
       
 
Tabla 4.14 Evaluación Financiera Escenario Optimista v/s Situación Actual. 
 
 
4.8    Antecedentes del Proyecto 
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Dentro de los resultados del proyecto apuntaremos a los beneficios que otorga implantar este 
sistema y la satisfacción de la empresa con la solución brindada, dando como resultado lo 
siguiente: 
 
• Permitir tanto al gerente como a todos los roles de la empresa de disponer de los 
avances y estado de los proyectos en tiempo real. 
• Mostrar Proyectos con los documentos usados para este. 
 











• Asignar tiempo de proyectos y tareas mediante calendario grafico. 
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• Mantener Estadísticas 
o Proyectos por Estado. 
o Proyectos por Usuarios. 
o Avances de Proyectos. 
o Últimos Accesos de Usuarios. 
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Figura 4.7  Prototipo – Ver Proyectos 
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Figura 4.8  Prototipo – Menú de Administrador 
 
• Controlar la carga de proyecto de los usuarios 
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Figura 4.9  Prototipo – Autentificación 
 
 
• Permitir la creación, bloqueo, perfiles de usuario. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓN 
 
Actualmente se sostiene que sólo un  20% de los proyectos finalizan obteniendo el objetivo 
planteado, en el tiempo y con los recursos estimados, debido a este bajo porcentaje es 
necesario buscar una manera tecnológica para apoyar la gestión de proyectos. Un proyecto 
que ayude al control de los recursos y plazos se ve,  favorable en cualquier empresa que 
desarrolle proyectos. 
 
Se implementó este proyecto de acuerdo a un plan de trabajo, donde se logró identificar los 
procesos fundamentales para poder desarrollar un producto de calidad para el cliente, con el 
cual pueda integrarse y destacarse de las compañías con rubros similares. 
 
El proyecto realizado logrará mejorar la gestión de proyectos de la empresa, ayudando al 
control  de las tareas, plazos y asignación de recursos,  como también se logrará mejorar la 
memoria organizacional de la empresa, debido a que se genera una base de datos de 
conocimientos, gracias a todos los documentos que se pueden  asociar a los proyectos. 
 
Debido al mejor control de tareas y recursos se lograrán reducir la gran cantidad de 
proyectos atrasados que tiene la empresa, lo que para ésta significa un ahorro en costos, 
debido al pago de multas por proyectos atrasados y horas extras al personal. 
 
Para la empresa contar con una mayor tecnología al momento de abordar los proyectos es 














• Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, “El proceso Unificado de desarrollo 
de software”, Editorial Addison Wesley.  
 








004.html, Metodología RUP. 
 
• http://www.radar.cl, Radar Asesores Limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
